



Municipalidad Metropolitana de Lima

# CARGO

# PROTRANSPORTE

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## MEMORANDO N° 85-2014-MML/IMPL/SD



**PARA :** JOSÉ ÍTALO FERNANDEZ NECIOSUP  
Gerente General

**ASUNTO :** Acuerdos de Sesión de Directorio del 4 de noviembre de 2014

**REF. :** Ampliación de Fase de Prueba del Corredor Complementario TGA y modificación de Fecha de Pre Operación

**FECHA :** 17 de noviembre de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 31-2014 llevada a cabo el 4 de noviembre del año en curso, con relación a la propuesta de ampliación de Fase de Prueba del Corredor Complementario TGA y modificación de Fecha de Pre Operación, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

### ACUERDO DE DIRECTORIO N° 58-2014.-

- ✓ *Aprobar la ampliación hasta el 30 de noviembre de 2014 de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, a fin de culminar la implementación del Recaudo Provisional y culminar el proceso de cumplimiento de las condiciones contractuales para el inicio de la Pre Operación, conforme a lo solicitado y sustentado por la administración mediante Informe Legal N° 074-2014-MML/IMPL/OAJ de fecha 4 de noviembre de 2014 e Informe N° 001-2014-MML/IMPL/GOP-UR de fecha 3 de noviembre de 2014.*
- ✓ *Como consecuencia del acuerdo adoptado, se autoriza al Gerente General a suscribir la Adenda que corresponda a los Contratos de Concesión suscritos, conforme al proyecto que se adjunta al Informe Legal N° 074-2014-MML/IMPL/OAJ de fecha 4 de noviembre de 2014.*
- ✓ *Asimismo, se aprueba la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, en los términos que a continuación se señalan:*  
  
*Fecha de Inicio de Pre Operación: 1° de diciembre de 2014*
- ✓ *Encargar a las áreas técnicas y legal, según corresponda, la ejecución de las recomendaciones contenidas en el Informe N° 001-2014-MML/IMPL/GOP-UR de fecha 3 de noviembre de 2014.*
- ✓ *Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza las modificaciones aprobadas.*



Atentamente  
  
[Signature]  
SCELZA LAMARCA  
Secretaría de Directorio

