



PROTRANSPORTE
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 73-2014-MML/IMPL/SD

JOSÉ ÍTALO FERNANDEZ NECIOSUP
Gerente General

ASUNTO : Acuerdos de Sesión de Directorio del 9 de setiembre de 2014

REF. : **Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna Garcilaso Arequipa y modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación**

FECHA : 16 de setiembre de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 25-2014 llevada a cabo el 9 de setiembre del año en curso, con relación a la propuesta de Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa y la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 47-2014.-

- ✓ **Aprobar la ampliación hasta el 30 de setiembre de 2014, de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa; y, en consecuencia, autorizar al Gerente General a suscribir la Adenda correspondiente a los Contratos de Concesión suscritos, conforme a lo sustentado mediante Informe Técnico N° 003-2014-MML/IMPL/GOP/SIT e Informe Técnico Legal N° 08-2014-MML/IMPL/PECC-OAJ, ambos del 9 de setiembre de 2014.**
- ✓ **Como consecuencia del acuerdo anterior, se aprueba la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, en los términos que a continuación se señalan:**

Fecha de Pre Operación: 1° de octubre de 2014

- ✓ **Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza las modificaciones aprobadas.**

Atentamente,



Cc. OAJ, PECC, GOP

Scelza Lamarca
Secretaría de Directorio

