

29 OCT 2014

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

HR 12620

**RECIBIDO**

Hora 03:34 Firma Gisela

**MEMORANDO N° 80-2014-MML/IMPL/SD**

**PARA :** JOSÉ ÍTALO FERNANDEZ NECIOSUP  
Gerente General

**ASUNTO :** Acuerdos de Sesión de Directorio del 14 de octubre de 2014

**REF. :** **Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna Garcilaso Arequipa y modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación**

**FECHA :** 28 de octubre de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 28-2014 llevada a cabo el 14 de octubre del año en curso, con relación a la propuesta de Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa y la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO DE DIRECTORIO N° 53-2014.-**

- ✓ **Conforme a lo sustentado por la administración mediante Informe Técnico-Legal N° 001-2014-MML/IMPL/GOP-OAJ, Memorando N° 223-2014-MML/IMPL/PE e Informe N° 011-2014-MML/IMPL/PE/mafd, todos de fecha 14 de octubre de 2014, aprobar la ampliación hasta el 8 de noviembre de 2014 de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, bajo las siguientes condiciones:**
- (i) **La marcha blanca de la Fase de Prueba de Pre Operación deberá culminar el 26 de octubre de 2014, como fecha máxima. Finalizada la marcha blanca, la Fase de Prueba de Pre Operación continuará hasta la fecha antes indicada (8 de noviembre de 2014), con la implementación del sistema de Recaudo Provisional.**
- (ii) **El sistema de Recaudo Provisional podrá iniciarse conjuntamente con una promoción tarifaria en ruta troncal y/o rutas alimentadoras del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso- Arequipa, que la administración definirá en atención a los sustentos técnicos que correspondan, considerando un plazo no mayor a 30 días calendarios y el financiamiento con recursos del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N° 276008, destinados a dichos fines.**





"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- (iii) **La administración deberá elevar un informe técnico al Directorio dando cuenta de la implementación del indicado Recaudo Provisional y las acciones ejecutadas para tales efectos.**
- ✓ **Como consecuencia del acuerdo adoptado, se autoriza al Gerente General a suscribir las Adendas que correspondan a los Contratos de Concesión suscritos, debiendo cuidar la concordancia con los acuerdos adoptados previamente sobre la Fase de Prueba.**
  - ✓ **Asimismo, se aprueba la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, en los términos que a continuación se señalan:**  
  
**Fecha de Inicio de Pre Operación: 9 de noviembre de 2014**
  - ✓ **Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza las modificaciones aprobadas.**

Atentamente,

**Scelza Lamarca**  
Secretaría de Directorio



Cc. OAJ, PECC, GOP