

# CARGO

## PROTRANSPORTE

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Municipalidad Metropolitana de Lima  
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA  
GERENCIA GENERAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

17 DIC 2014

RECIBIDO

PARA  
Hora: 11:45 Firma: [Firma]

MEMORANDO N° 93-2014-MML/IMPL/SD

JOSÉ ÍTALO FERNANDEZ NECIOSUP

Gerente General

HR-015018  
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA  
PROYECTO ESPECIAL CORREDORES COMPLEMENTARIOS

17 DIC 2014

RECIBIDO

ASUNTO : Acuerdo de Sesión de Directorio del 3 de diciembre de 2014

REF. : Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de la Pre-Operación de Corredores Complementarios

FECHA : 17 de diciembre de 2014

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA  
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

17 DIC 2014

RECIBIDO

Para los fines que corresponda, cumpla con formalizar la notificación del Acuerdo N° 72 adoptado en la Sesión de Directorio N° 35-2014 iniciada el 3 y finalizada el 4 de diciembre del año en curso, con relación al Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de la Pre-Operación de los Corredores Complementarios, en los términos que a continuación se indican:

### ACUERDO DE DIRECTORIO N° 72-2014.-

- ✓ *En atención al sustento técnico presentado por el Proyecto Especial Corredores Complementarios y la Gerencia de Operaciones mediante Informe N° 25-2014-MML/IMPL/PE e Informe N° 055-2014-MML/IMPL/GOP, respectivamente, y al sustento legal presentado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 81-2014-MML/IMPL/OAJ, todos de fecha 4 de diciembre de 2014; y, considerando que la implementación de los componentes del Sistema de Corredores Complementarios es gradual y progresivo, MODIFICAR el Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de la Pre-Operación correspondiente a la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, conforme a los siguientes términos:*

Corredor	Fecha de Cierre (fechas máximas)	Fecha de Inicio de Pre-Operación (fechas máximas)
Tacna/Garcilaso De La Vega/Arequipa (*)	11 de julio de 2014 (**)	31 de marzo de 2015
Javier Prado/La Marina Faucett	28 de noviembre de 2014 (**)	31 de marzo de 2015
Carretera Central	16 de marzo de 2015	29 de mayo de 2015
Panamericana Norte / Evitamiento/ Panamericana Sur	30 de abril de 2015	31 de julio de 2015
San Juan de Lurigancho / Brasil	15 de mayo de 2014	30 de setiembre de 2015

(\*) En fase de prueba

(\*\*) Con Contratos de Concesión suscritos en las fechas indicadas



INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA  
GERENCIA DE OPERACIONES

17 DIC. 2014

RECIBIDO


Hora: 12:05 Firma: [Firma]




"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- ✓ **Como consecuencia de la modificación aprobada, se autoriza al Gerente General a suscribir las Adendas en los casos que correspondan, siguiendo la recomendación formulada en el Informe N°81-2014-MML/IMPL/OAJ de fecha 4 de diciembre de 2014.**
- ✓ **Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo adoptado.**

Atentamente,

  
**Scelza Lamarca**  
Secretaría de Directorio

  
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA  
PROTRANSPORTE  
VºBº  
SCELZA LAMARCA SANCHEZ  
SECRETARIA DE DIRECTORIO

Cc. PECC, OAJ, GOP