



Municipalidad Metropolitana de Lima

PROTRANSPORTE
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 75-2014-MML/IMPL/SD

JOSÉ ÍTALO FERNANDEZ NECIOSUP
Gerente General

ASUNTO : Acuerdos de Sesión de Directorio del 22 de setiembre de 2014

REF. : **Modificación de Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Pre Operación de los Corredores Complementario**

FECHA : 23 de setiembre de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 26-2014 llevada a cabo el 22 de setiembre del año en curso, con relación a la propuesta de modificación de cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de Pre Operación de los Corredores Complementarios, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 51-2014.-

- ✓ *Modificar el Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de la Pre-Operación correspondiente a la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, conforme a lo sustentado mediante Informe N° 067-2014-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica e Informe N° 010-2014-MML/IMPL/PECC del Proyecto Especial Corredores Complementarios, ambos de fecha 22 de setiembre de 2014 en los siguientes términos:*

Corredor	Fecha de Cierre	Fecha de Inicio de Pre-Operación
Javier Prado / La Marina / Faucett	20.10.2014	01.11.2014
San Juan de Lurigancho / Brasil	14.11.2014	29.11.2014
Carretera Central	31.10.2014	15.11.2014
Panamericana Norte / Evitamiento/ Panamericana Sur	28.11.2014	14.12.2014

- ✓ *Encargar a la Gerencia General disponga las acciones necesarias a fin de ejecutar la difusión y orientación al público usuario de las características del Corredor Complementario a implementarse, incluyendo ubicación de paraderos, intersecciones de traspordo y líneas de interconexión, recaudo provisional, entre otros.*
- ✓ *Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza la modificación aprobada.*

Atentamente,

Scelza Lamarca
Secretaría de Directorio



Cc. OAJ, PECC, GOP