

HE 9588

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 65-2014-MML/IMPL/SD

29 AGO 2014

PARA : ÍTALO JOSÉ FERNANDEZ NECIOSUP
Gerente General

RECIBIDO

Hora 08:00 Firma *[Firma]*

ASUNTO : Acuerdos de Sesión de Directorio del 27 de agosto de 2014

REF. : Informe N° 061-2014-MML/IMPL/OAJ
Informe N° 004-2014-MML/IMPL/PECC/mafd

FECHA : 29 de agosto de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 24-2014 iniciada el 27 de agosto y culminada el 29 de agosto del año en curso, con relación al proceso de implementación del Sistema de Corredores Complementarios correspondiente a la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 046-2014.-

- ✓ **Modificar el Cronograma de Fecha de Cierre y Fecha de Inicio de la Pre-Operación correspondiente a la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, conforme a lo sustentado mediante Informe N° 061-2014-MML/IMPL/OAJ de fecha 29 de agosto de 2014 de la Oficina de Asesoría Jurídica e Informe N° 004-2014-MML/IMPL/PECC/mafd de fecha 27 de agosto de 2014 del Proyecto Especial Corredores Complementarios, en los siguientes términos:**

Corredor	Fecha de Cierre	Fecha de Inicio de Pre-Operación
Javier Prado	22.09.2014	22.10.2014
San Juan de Lurigancho / Brasil	01.10.2014	01.11.2014
Carretera Central	31.10.2014	15.11.2014
Panamericana Norte / Evitamiento / Panamericana Sur	31.10.2014	29.11.2014

- ✓ **Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza la modificación aprobada.**

Atentamente,

[Firma]
Sceiza Lamarca
Secretaría de Directorio

