

H2 11240



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

PROTRANSPORTE
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

MEMORANDO N° 79-2014-MML/IMPL/SD

PARA : JOSÉ ÍTALO FERNANZDEZ NECIOSUP
Gerente General

ASUNTO : Acuerdos de Sesión de Directorio del 30 de setiembre de 2014

REF. : **Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna Garcilaso Arequipa y modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación**

FECHA : 30 de setiembre de 2014

Por el presente comunico a Usted que en la Sesión de Directorio N° 27-2014 llevada a cabo el 30 de setiembre del año en curso, con relación a la propuesta de Ampliación de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa y la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 52-2014.-

- ✓ **Aprobar la ampliación hasta el 14 de octubre de 2014 de la Fase de Prueba del Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa; y, en consecuencia, autorizar al Gerente General a suscribir la Adenda correspondiente a los Contratos de Concesión suscritos, conforme a lo sustentado mediante Memorando N° 134-2014-MML/IMPL/GG de fecha 30 de setiembre de 2014 e Informe Técnico N° 004-2014-MML/IMPL/GOP e Informe Legal N° 069-2014-MML/IMPL/OAJ, ambos del 30 de setiembre de 2014.**

- ✓ **Como consecuencia del acuerdo anterior, se aprueba la modificación de la Fecha de Inicio de Pre Operación del Corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequipa, en los términos que a continuación se señalan:**

Fecha de Pre Operación: 15 de octubre de 2014

- ✓ **Disponer que la Gerencia General publique el acuerdo que formaliza las modificaciones aprobadas.**

Atentamente



Scelza Lamarca
Secretaría de Directorio

GERENCIA GENERAL PROVEIDO

Pase a: Scelza Lamarca

Para: Proceder a su publicación

Fecha: 01 OCT 2014

Cc. OAJ, PECC, GOP