

COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MML/IMPL

CIRCULAR N° 21

Se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, que se procederá a abrir un periodo de subsanación de observaciones a los documentos presentados dentro del Sobre N° 1 (Propuesta Técnica), de conformidad con lo previsto en el numeral 7.2 de las Bases, por lo que se requiere ampliar el plazo para la publicación de los resultados de la calificación de la propuesta técnica; así como, los actos posteriores.

El nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular.

Lima, 24 de setiembre de 2014

Comité Especial

**INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA
LICITACIÓN PÚBLICA 002-2014-MML/IMPL
CORREDORES COMPLEMENTARIOS**

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	11 set.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	7 oct..	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	9 oct..	
	Publicación resultados calificación	10 oct.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	20 oct.	
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

