

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA N°001-2012-MML/IMPL

CIRCULAR N° 19

Se publican las Bases Integradas, la Versión Final del Contrato de Concesión, las absoluciones de consultas y se modifica el Cronograma de la Licitación.

El Comité Especial comunica a los participantes e interesados lo siguiente:

1. Continuando con el proceso de la Licitación y de acuerdo a lo señalado en la Circular N°18, se publican en la fecha las Bases Integradas, la Versión Final del Contrato de Concesión, así como las absoluciones de consultas, aprobadas mediante Acuerdo de Directorio de Protransporte N°55-2013.
2. Se modifica el numeral 1.7 de las Bases de la Licitación Pública del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, conforme al formato adjunto¹.

Los motivos de la modificación de los plazos señalado, se dan atendiendo a las necesidades de los participantes al proceso de Licitación Pública para la elaboración de sus propuestas y con la finalidad de lograr los resultados esperados se aprobó el cronograma adjunto.

Lima, 16 de julio de 2013


El Comité Especial



¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
	Actividad	Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	26-jun	26-jun
Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	13-may
	Publicación Versión Final Contrato	26-jun	26-jun
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	26-ago
	Presentación sobre precalificación (N°1)	28-ago	28-ago
	Publicación de precalificados	27-set	27-set
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	31-oct	31-oct
	Publicación resultados calificación	15-nov	15-nov
Consentimiento de buena pro		18-dic	18-dic
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	

El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma dando cuenta del hecho a PROTRANSPORTE, lo cual será comunicado mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día para la entrega de documentación, vencerá a las 17:00 horas de Lima – Perú.



¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.