

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2012-
MML/IMPL**

CIRCULAR N° 38

Modificación de Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores que se ha modificado el Cronograma del Proceso a fin de establecer como nueva fecha para la presentación del Sobre de Calificación (Nos. 2 y 3), el 16 de diciembre del año en curso. La modificación indicada obedece a la necesidad de otorgar un plazo adicional a los postores para la preparación de sus propuestas; toda vez que, la información relativa a las unidades vehiculares calificadas ha sido comunicada a los postores el 11 del mes en curso. Asimismo, a la fecha se están realizando algunos ajustes al CD Aplicativo a fin de optimizar su aplicación para la preparación de las propuestas.

Como consecuencia de lo indicado, se modifican a su vez las fechas de los actos posteriores, conforme al cronograma adjunto.

Lima, 13 de Noviembre de 2013



El Comité Especial

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
	Pago por Derecho de Participación	16 -nov	2-set
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	16-jul	16-jul
Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	13-may
	Publicación Versión Final Contrato	16-jul	16-jul
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	30-ago
	Presentación sobre precalificación (N°1)	19-set	19-set
	Publicación de precalificados	23-oct	23-oct
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	16-dic	16-dic
	Publicación resultados calificación	10-ene	10-ene
Consentimiento de buena pro		21-ene	21-ene
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	

