

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2012-MML/IMPL
CIRCULAR N° 41**

Modificación de Cronograma de Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, que se ha modificado el Cronograma del Proceso, a fin de establecer como nueva fecha para la presentación del Sobre de Calificación (Nos. 2 y 3), el 20 de diciembre del año en curso.

La modificación indicada obedece a que en el proceso de actualización del CD Aplicativo Informático, que es la base para la preparación de los indicados Sobres Nos. 2 y 3, se han tenido que dar solución a diversos inconvenientes de naturaleza tecnológica.



Comité Especial
LP N° 01-2012-MML/IMPL

Lima, 11 de Diciembre de 2013

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
	Pago por Derecho de Participación	16 -nov	2-set
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	16-jul	16-jul
Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	13-may
	Publicación Versión Final Contrato	16-jul	16-jul
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	30-ago
	Presentación sobre precalificación (N°1)	19-set	19-set
	Publicación de precalificados	23-oct	23-oct
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	20-dic	20-dic
	Publicación resultados calificación	14-ene	14-ene
Consentimiento de buena pro		27-ene	27-ene
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	




 El Comité Especial