

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACION PUBLICA N°001-2012-MML/IMPL

CIRCULAR N° 14

Se modifica el Cronograma de la Licitación,
numeral 1.7 de las Bases de la Licitación Pública

Se modifica el numeral 1.7 de las Bases de la Licitación Pública del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, conforme al formato adjunto¹.

Los motivos de la modificación de los plazos señalados, se dan atendiendo a las necesidades de ampliación presentadas por escrito por los participantes al proceso de Licitación Pública, por lo que considerando pertinente atender dichos requerimientos y con la finalidad de lograr los resultados esperados se aprobó el cronograma adjunto.

Lima, 24 de mayo de 2013



¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
	Actividad	Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	26-jun	26-jun
	Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic
Observaciones primera versión contrato		11-dic	7-ene
Publicación Segunda Versión Contrato		19-abr	19-abr
Observaciones a Segunda Versión Contrato		19-abr	13-may
Publicación Versión Final Contrato		26-jun	26-jun
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	26-jul
	Presentación sobre precalificación (N°1)	31-jul	31-jul
	Publicación de precalificados	28-ago	28-ago
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	27-set	27-set
	Publicación resultados calificación	31-oct	31-oct
Consentimiento de buena pro		15-nov	15-nov
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	

El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma dando cuenta del hecho a PROTRANSPORTE, lo cual será comunicado mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día para la entrega de documentación, vencerá a las 17:00 horas de Lima – Perú.



¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.