

CIRCULAR N° 10

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACION DE LOS CINCO CORREDORES
COMPLEMENTARIOS

Lima, 17 de abril de 2013

Se modifica el numeral 1.7 de las Bases de la licitación pública del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, conforme al formato adjunto¹.

Los motivos de la modificación del cronograma se realizan para agregar una fecha más en la que los Participantes podrán presentar Observaciones a la Tercera Versión de las Bases, atendiendo a sus necesidades de aclaración, observaciones y comentarios, asimismo porque se requiere tiempo adicional para evaluar las demandas de transporte durante el Proceso de Implementación y la Fase de Pre-Operación.

Se considera pertinente añadir al calendario esta nueva fecha de presentación de Observaciones a las Bases, que no modifica las Etapas de Precalificación, Calificación, Consentimiento de la Buena Pro y se realiza con la finalidad de lograr los resultados esperados de acuerdo al cronograma adjunto.

Atentamente,



El Comité Especial

¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
	Actividad	Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	3-may
	Publicación Bases Integradas	24-may	24-may
Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	3-may
	Publicación Versión Final Contrato	24-may	24-may
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	7-jun
	Presentación sobre precalificación (N°1)	10-jun	10-jun
	Publicación de precalificados	8-jul	8-jul
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	23-jul	23-jul
	Publicación resultados calificación	23-ago	23-ago
Consentimiento de buena pro		9-set	9-set
Cierre de Contrato		Dentro de los 20 días (*) siguientes al consentimiento	

El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma dando cuenta del hecho a PROTRANSPORTE, lo cual será comunicado a los Postores mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día para la entrega de documentación, vencerá a las 17:00 horas de Lima – Perú.



Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.