

CIRCULAR N° 07

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACION DE LOS CINCO CORREDORES
COMPLEMENTARIOS

Lima, 18 de febrero de 2013

Se modifica el numeral 1.7 de las Bases de la licitación pública del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, conforme al formato adjunto¹.

Los motivos de la modificación de los plazos del cronograma se dan atendiendo a las necesidades y solicitudes de los postores de una ampliación de plazos para recabar los documentos de precalificación necesarios, siendo pertinente dicho requerimiento y con la finalidad de lograr los resultados esperados se otorga un tiempo adicional de acuerdo al cronograma adjunto en respuesta a las solicitudes presentadas.

Atentamente,



El Comité Especial

¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas			
	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
Bases			
	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Versión Final Bases	1-mar	1-mar
Contrato			
	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	27-feb	27-feb
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	27-feb	6-mar
	Publicación Versión Final Contrato	18-mar	18-mar
Pre-Calificación			
	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	30-mar
	Presentación sobre precalificación (N°1)	30-abr	30-abr
	Publicación de precalificados	13-may	13-may
Calificación			
	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	6-jun	6-jun
	Publicación resultados calificación	10-jul	10-jul
Consentimiento de buena pro			
		25-jul	25-jul
Cierre de Contrato		Dentro de los 20 días (*) siguientes al consentimiento	

El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma dando cuenta del hecho a PROTRANSPORTE, lo cual será comunicado a los Postores mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día para la entrega de documentación, vencerá a las 17:00 horas de Lima – Perú.



¹ Se encuentran resaltados los cambios producidos en las fechas del Cronograma del Proceso de Licitación.