

COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MML/IMPL

CIRCULAR N° 23

Se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, lo siguiente:

- 1) Que no habiéndose culminado con la calificación de las Propuestas Técnicas por cuanto nos encontramos validando la información de las propuestas técnicas presentadas por los postores a fin de evitar cualquier inconsistencia en el resultado final, el Comité Especial requiere de un plazo adicional por lo se ha dispuesto una ampliación del plazo para la publicación de los resultados de la calificación de la propuesta técnica; así como, los actos posteriores.
- 2) El nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular. Sin perjuicio de lo cual se informa que la publicación de resultados de calificación de Propuestas Técnicas se efectuará el 15 de octubre de 2014 en la mañana y el acto público de Apertura de los Sobres N° 2, se realizará el mismo día 15 de octubre del 2014 a partir de las 2:00 pm, con presencia de Notario, en el Auditorio del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, sito en Jr. Cusco N° 286, Piso 9, Cercado de Lima.

Los Sobres N° 2 de los postores calificados serán abiertos en el orden en que fueron presentados en el acto público del 11 de setiembre del año en curso, según el Acta Notarial publicada.

El Comité Especial se reserva el derecho de limitar el ingreso al Auditorio de personas por postor, por razones del aforo del recinto.

Lima, 9 de octubre de 2014

Comité Especial

**INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA
LICITACIÓN PÚBLICA 002-2014-MML/IMPL
CORREDORES COMPLEMENTARIOS**

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
	Actividad	Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	11 set.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	15 oct.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	15 oct.	
	Publicación resultados calificación	16 oct.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	23 oct.	
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

