

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MML/IMPL**

**CIRCULAR N° 25**

Se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, comunica a los postores que tal como fuera informado el día de hoy, habiéndose publicado la calificación de las Propuestas Técnicas se procederá a la notificación a cada postor del resultado de la misma con expresa indicación del motivo de la descalificación - de ser el caso - y la relación de los vehículos descalificados por duplicidad de placas al estar incluidas en más de una propuesta (literal g del numeral 5.4.1.2 de las Bases).

En este sentido, el nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular. Sin perjuicio de lo cual y tal como fuera también informado el día de hoy, el acto público de Apertura de los Sobres N° 2 y Adjudicación de la Buena Pro, se realizará el día martes 21 de octubre del 2014 a partir de las 10:00 am, con presencia de Notario, en el Auditorio del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, sito en Jr. Cusco N° 286, Piso 9, Cercado de Lima.

Los Sobres N° 2 de los postores calificados habilitados conforme al literal d) del numeral 7.3 de las Bases, que se mantienen en custodia de la Notaria Pública, serán abiertos en el orden en que fueron presentados en el acto público del 11 de setiembre del año en curso, según el Acta Notarial publicada.

El Comité Especial se reserva el derecho de limitar el ingreso al Auditorio de personas por postor, por razones del aforo del recinto.

Lima, 15 de octubre de 2014

**Comité Especial**



1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	11 set.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	15 oct.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica) y Adjudicación de Buena Pro	21 oct.	
	Publicación de resultados de calificación económica y adjudicación	22 oct.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	30 oct.	
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

