

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
	Pago por Derecho de Participación	16 –nov	2-set
Bases	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	16-jul	16-jul
Contrato	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	13-may
	Publicación Versión Final Contrato	16-jul	16-jul
Pre-Calificación	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	30-ago
	Presentación sobre precalificación (N°1)	19-set	19-set
	Publicación de precalificados	23-oct	23-oct
Calificación	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	20-dic	20-dic
	Publicación resultados calificación	14-ene	14-ene
Consentimiento de buena pro		27-ene	27-ene
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	


  
 El Comité Especial